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Госстрой СССР
Строительные нормы и правила СНиП 3.01.01-85*

Организация строительного 
производства

Взамен
СНиП III. 1-76, 

СН 47-74 
и СН 370-78

Настоящие правила устанавливают общие требования к организации 
строительного производства при строительстве новых, а также расширении 
и реконструкции действующих объектов (предприятий, зданий, сооруже­
ний и их комплексов) всех отраслей народного хозяйства, которые должны 
соблюдаться всеми участниками строительства объекта. По отдельным 
видам специального строительства в дополнение к настоящим правилам 
следует учитывать требования согласованных с Госстроем СССР и 
утвержденных в установленном порядке ведомственных (отраслевых) 
нормативных документов, отражающих специфику этих видов строитель­
ства.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организация строительного производства должна обеспечивав 
целенаправленность всех организационных, технических и технологичес­
ких решений на достижение конечного результата —  ввода в действие 
объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.

До качала строительства объекта должны быть выполнены мероприя­
тия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обес­
печивающем осуществление строительства запроектированными темпами, 
включая проведение общей организационно-технической подготовки, 
подготовки к строительству объекта, подготовки строительной органи­
зации и подготовки к производству строительно-монтажных работ.

Строительство каждого объекта допускается осуществлять только 
на основе предварительно разработанных решений по организации строи­
тельства и технологии производства работ, которые должны быть приняты
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в проекте организации строительства и проектах производства работ. 
Состав и содержание проектных решений и документации в проекте орга­
низации строительства и проектах производства работ определяются в зави­
симости от вида строительства и сложности объекта строительства в соот­
ветствии с указаниями разд. 3.

Строительство объекта следует организовывать с учето л целесообразного 
расширения технологической специализации в выполнении строительно­
монтажных работ, применения в строительстве комбинированных органи­
зационных форм управления, основанных на рациональном сочетании 
промышленного и строительного производства.

При организации строительного производства должны обеспечиваться:
согласованная работа всех участников строительства объекта с коор­

динацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого 
по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков 
работ, являются обязательными для всех участников независимо от 
ведомственной подчиненности;

комплектная поставка материальных ресурсов из расчета на здание, 
сооружение, узел, участок, секцию, этаж, ярус, помещение в сроки, предус­
мотренные календарными планами и графиками работ;

возведение зданий, сооружений и их частей индустриальными методами 
на основе широкого применения комплектно поставляемых конструкций, 
изделий, материалов и оборудования, а также комплектов блоков высо­
кой заводской готовности;

выполнение строительных, монтажных и специальных строительных 
работ поточными методами с соблюдением технологической последова­
тельности и технически обоснованного совмещения их с широким приме­
нением бригадного подряда;

высокая культура ведения строительно-монтажных работ и строгое 
соблюдение правил техники безопасности;

соблюдение требований по охране окружающей природной среды.
1.2. До начала производства работ на строительстве здания или соору­

жения заказчик должен оформить и передать подрядной строительной 
организации разрешение на производство строительно-монтажных работ.

1.3. Строительство должно вестись в технологической последователь­
ности в соответствии с календарным планом (графиком) с учетом обосно­
ванного совмещения отдельных видов работ. Выполнение работ сезонного 
характера (включая отдельные виды подготовительных работ) необходимо 
предусматривать в наиболее благоприятное время года в соответствии с 
решениями, принятыми в проекте организации строительства.

К основным работам по строительству объекта или его части разреша­
ется приступать только после отвода в нахуре площадки (трассы) для 
его строительства, устройства необходимых ограждений строительной 
площадки (охранных, защитных или сигнальных) и создания разбивоч-
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ной геодезической основы. До начала возведения зданий и сооружений 
необходимо произвести срезку и складирование используемого для рекуль­
тивации земель растительного слоя грунта в специально отведенных местах, 
вертикальную планировку строительной площадки с уплотнением насыпей 
до плотности грунта в естественном состоянии (или заданной проектом) f 
работу по водоотводу, устройство постоянных и временных внутриплоща- 
д очных дорог и инженерных сетей (канализации, вод о-, тепло-, энерго­
снабжения и др.), необходимых на время строительства и предусмотренных 
проектами организации строительства и проектами производства работ.

Запрещается начинать работы по возведению надземных конструкций 
здания {сооружения) или его части (секции, пролета, яруса, участка, за­
хватки и тд.) до полного окончания устройства подземных конструкций и 
обратной засыпки котлованов, траншей и пазух с уплотнением грунта до 
плотности его в естественном состоянии или заданной проектом (за исклю­
чением подземных конструкций, возведение которых проектами произ­
водства работ предусмотрено в другие сроки).

В тех случаях, когда строительная площадка расположена на террито­
рии, подверженной воздействию неблагоприятных природных явлений и 
геологических процессов (сели, лавины, оползни, обвалы, заболоченность, 
подтопление и др.) после создания геодезической разбивочной основы до 
начала выполнения внутриплощадочных подготовительных работ должны 
быть выполнены по специальным проектам первоочередные мероприятия 
и работы по защите территории от указанных процессов.

1.44 Окончание внеплощадочных и внутриплощадочных подготовитель­
ных работ в объеме, обеспечивающем строительство объекта запроектиро­
ванными темпами, должно быть подтверждено актом, составленным заказ­
чиком и генподрядчиком с участием субподрядной организации, выпол­
няющей работы в подготовительный период, и профсоюзного комитета 
генподрядчика по форме, приведенной в приложении 84

1.5. При строительстве крупных объектов строительные и монтажные 
работы по их возведению должны осуществляться по пусковым комп­
лексам в соответствии с их составом и очередностью, предусмотренными 
проектом.

1.6, При строительстве крупных предприятий (со сметной стоимостью 
строительно-монтажных работ, как правило, 20 млн.руб. и более), в кото­
рых могут быть выделены технологические узлы, должен применяться 
узловой метод, предусматривающий членение объекта на взаимоувязан­
ные между собой узлы, техническая готовность которых после заверше­
ния строительно-монтажных работ позволяет автономно, независимо от 
готовности объекта в целом, проводить наладочные работы и опробование 
агрегатов, механизмов и устройств.

По выделенным узлам в проектах организации строительства должны 
быть определены календарные сроки строительства и поставки оборудо-
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вания и конструкций, потребности в материалах, трудовых ресурсах и 
средствах механизации.

1.7. При возведении в составе объекта типовых и многократно по­
вторяющихся зданий, сооружений и их частей (котельные, компрессорные 
и насосные станции, трансформаторные подстанции, транспортные галереи, 
встроенные помещения производственных зданий и др.), при монтаже 
технологических линий, агрегатов, установок и инженерного оборудования 
должно быть предусмотрено выполнение максимального объема работ 
вне строительной площадки путем агрегирования оборудования и кон­
струкций в блоки на заводах-поставщиках и сборочно-комплектовоч­
ных предприятиях, а также базах строительной индустрии и поставка их 
в виде блоков на стройки.

Организация строительного производства комплектно-блочным методом 
должна включать изготовление, поставку на строительство комплектов 
блоков, их укрупнительную сборку и возведение объекта из них в соответ­
ствии с решениями, предусмотренными в проектно-сметной документации.

В проекте организации строительства должны быть выполнены необ­
ходимые технико-экономические обоснования и решены вопросы организа­
ции изготовления и поставки блоков, имея в виду, что изготовление и 
заводские испытания блоков оборудования, как правило, должны осу­
ществляться на соответствующих предприятиях —  изготовителях оборудова­
ния, а строительных, строительно-технологических блоков, блоков инже­
нерных сетей и технологических трубопроводов —  на сборочно-комплекто­
вочных предприятиях и базах строительной индустрии строительных орга­
низаций.

Поставка блоков с предлриятий-изготовителей, сборочно-комплектовоч­
ных предприятий и баз к месту установки их в проектное положение 
должна производиться в строгой технологической последовательности 
возведения объекта, предусмотренной проектом организации строительства 
и проектами производства работ.

Поставка на сборочно-комплектовочные предприятия и базы комплек­
тующего оборудования, строительных конструкций, деталей и материалов 
для изготовления блоков должна быть закончена в сроки, обеспечиваю­
щие своевременный ввод в действие производственных мощностей и 
объектов.

1.8. При сооружении линейных объектов (транспорта и связи, мелиора­
тивных систем, линий электропередач и т.п.) и объектов, расположенных 
на значительном расстоянии от мест постоянной дислокации строительных 
организаций, а также при необходимости концентрации сил для выполне­
ния отдельных видов работ специализированными организациями на важ­
нейших стройках работы надлежит вести преимущественно мобильными 
строительными формированиями, оснащенными соответственно профилю 
работ средствами транспорта и передвижными (мобильными) механизиро-
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ванными установками и устройствами энергетического обеспечения, а так­
же мобильными (инвентарными) зданиями производственного, складс­
кого, вспомогательного, жилого, бытового и общественного назначения для 
нужд строительства.

1.9. При строительстве объектов в необжитых районах, а также линейных 
объектов большой протяженности допускается применять вахтовый метод 
организации строительства, предусматривающий выполнение работ силами 
регулярно сменяемых подразделений из состава строительных организаций, 
дислоцированных в обжитых районах.

1.10. Выполнение работ, требующих наличия специализированного 
оборудования и соответственно подготовленных кадров (искусственное 
химическое, криогенное и термическое закрепление слабых грунтов, бес­
траншейная прокладка подземных коммуникаций, монтаж высотных 
сооружений башенного типа, устройство химических и жаростойких покры­
тий и т.п.), надлежит осуществлять преимущественно специализирован­
ными строительными организациями.

1.11. В процессе строительства объектов должно быть обеспечено соблю­
дение строительных норм, правил и стандартов, а при возведении сложных 
и уникальных объектов —  кроме того, особых указаний и технических 
условий проекта (рабочего проекта).

1.12. При организации строительного производства должно предусматри­
ваться своевременное строительство подъездных путей и причалов, созда­
ние складского хозяйства, развитие производственной базы строительных 
организаций и подготовка помещений жилищного и социально-бытового 
назначения и коммунального хозяйства в объеме, необходимом для нужд 
строительства с учетом возможностей временного использования запроек­
тированных постоянных зданий и сооружений.

1.13. При осуществлении строительства объектов на участках сложив­
шейся городской застройки условия производства работ с выделением 
опасных зон, границ и осей подземных сооружений и коммуникаций, а 
также схемы движения транспорта и пешеходов с обеспечением безопасных 
подъездов и подходов к действующим предприятиям, зданиям и сооруже­
ниям должны быть согласованы с органами государственного надзора, 
исполкомами местных Советов народных депутатов и эксплуатационными 
организациями.

1.14. На каждом объекте строительства надлежит:
вести общий журнал работ по форме, приведенной в прил. 1*, специаль­

ные журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавли­
вается генподрядчиком по согласованию с субподрядными организациями 
и заказчиком, и журнал авторского надзора проектных организаций при 
его наличии;
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составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной 
приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудо­
вания, систем, сетей и устройств;

оформлять другую производственную документацию, предусмотренную 
СНиП по отдельным видам работ и исполнительную документацию —  
комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных 
в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с 
проектной организацией изменениям, сделанными лицами, ответствен­
ными за производство строительно-монтажных работ.

1.15. Генеральный подрядчик должен обеспечивать на строительной 
площадке высокую культуру строительного производства и труда рабочих 
путем неукоснительного соблюдения всеми участниками строительства 
объекта требований по соблюдению установленного порядка временного 
оснащения строительной площадки, содержания в исправном состоянии 
инженерных сетей, подъездных и пешеходных дорог, обеспечения сохран­
ности и целостности применяемых строительных материалов, конструк­
ций и изделий.

1.16. После завершения отдельных этапов работ (возведение подзем­
ной, надземной частей зданий и др.) следует своевременно освобождать 
площадку от временных зданий и сооружений как только в них отпадает 
необходимость. При этом особое внимание надлежит обращать на свое­
временность отключения и разборки сетей временного водо-, энерго- и 
теплоснабжения.

2. ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

2.1. Подготовка строительного производства должна обеспечивать 
планомерное развертывание строительно-монтажных работ и взаимо­
увязанную деятельность всех участников строительства объекта.

2.2. Общая организационно-техническая подготовка должна выпол­
няться в соответствии с Правилами о договорах подряда на капитальное 
строительство и включать в том числе: обеспечение стройки проектно­
сметной документацией, отвод в натуре площадки (трассы) для строи­
тельства, оформление финансирования строительства, заключение дого­
воров подряда и субподряда на строительство, оформление разрешений 
и допусков на производство работ, решение вопросов о переселении лиц 
и организаций, размещенных в подлежащих сносу зданиях, обеспечение 
строительства подъездными путями, электро-, водо- и теплоснабжением, 
системой связи и помещениями бытового обслуживания кадров строи­
телей, организацию поставки на строительство оборудования, конструк­
ций, материалов и готовых изделий.

2.3. Подготовка к строительству каждого объекта должна предусматри­
вать изучение инженерно-техническим персоналом проектно-сметной доку-
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мен та ци и (включая документацию по результатам технического обследо­
вания конструкций при реконструкции действующего предприятия), 
детальное ознакомление с условиями строительства, разработку проектов 
производства работ на внеплощадочные и внутриплощадочные подготови­
тельные работы, возведение зданий, сооружений и их частей, а также выпол­
нение самих работ подготовительного периода с учетом природоохранных 
требований и требований по безопасности труда.

внеплощадочные подготовительные работы должны включать строи­
тельство подъездных путей и причалов, линий электропередач с транс­
форматорными подстанциями, сетей водоснабжения с водозаборными 
сооружениями, канализационных коллекторов с очистными сооружениями, 
жилых поселков для строителей, необходимых сооружений по развитию 
производственной базы строительной организации, а также сооружений и 
устройств связи для управления строительством.

Внутриплощадочные подготовительные работы должны предусматривать 
сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства и 
геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, 
дорог и возведения зданий и сооружений, освобождение строительной 
площадки для производства строительно-монтажных работ (расчистка 
территории, снос строений и др.), планировку территории, искусствен­
ное понижение (в необходимых случаях) уровня грунтовых вод, пере­
кладку существующих и прокладку новых инженерных сетей, устройство 
постоянных и временных дорог, инвентарных временных ограждений 
строительной площадки с организацией в необходимых случаях конт­
рольно-пропускного режима, размещение мобильных (инвентарных) 
зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного, 
бытового и общественного назначения, устройство складских площадок 
и помещений для материалов, конструкций и оборудования, организа­
цию связи для оперативно-диспетчерского управления производством 
работ, обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабже­
нием и инвентарем, освещением и средствами сигнализации.

В подготовительный период должны быть также возведены постоян­
ные здания и сооружения, используемые для нужд строительства, или 
приспособлены для этих целей существующие.

Строительство временных неинвентарных зданий и сооружений допус­
кается только в виде исключения при соответствующем обосновании.

Устройство временных внеплощадочных и внутри площадочных дорог 
допускается только в случаях нецелесообразности или невозможности 
использования для нужд строительства постоянных существующих и 
запроектированных дорог. Конструкция всех дорог, используемых в каче­
стве временных, должна обеспечивать движение строительной техники и 
перевозку максимальных по массе и габаритам строительных грузов.
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Обеспечение строительства водой, теплом, паром, сжатым воздухом и 
электроэнергией, как правило, должно осуществляться от действующих 
систем, сетей и установок с использованием для нужд строительства 
запроектированных постоянных инженерных сетей и сооружений.

Подготовка к строительству сложного и уникального объекта должна 
включать работы по организации режимных наблюдений (сейсмометричес­
ких, гидрогеологических, гидрологических, геохимических, геодезических, 
маркшейдерских, метеорологических, тензометрических, гляциологичес­
ких, мерзлотных и др.) по специальным программам, а также создание, 
при необходимости, испытательных полигонов, метрологических пунктов 
и измерительных станций. Программы исследовательских работ, испытаний 
конструкций и элементов сооружений и режимных наблюдений должны 
разрабатываться заказчиком и генеральной проектной организацией одно­
временно с разработкой проектов организации строительства и проектов 
производства работ.

2.4. При подготовке строительной организации к  строительству объек­
тов должна разрабатываться, как правило, документация по организации 
работ на годовую или двухлетнюю программу с увязкой по срокам строи­
тельства и обеспечению трудовыми и материально-техническими ресур­
сами всех объектов.

Для решения задач по организации управления строительным производ­
ством с применением экономико-математических методов, электронно- 
вычислительной техники и других технических средств сбора, передачи и 
обработки информации следует создавать автоматизированную систему 
управления.

2.5. При подготовке к производству строительно-монтажных работ 
должно быть выполнено следующее:

разработаны проекты производства работ, переданы и приняты закреп­
ленные на местности знаки геодезической разбивки по частям зданий 
(сооружений) и видам работ;

разработаны и осуществлены мероприятия по организации труда (в том 
числе методом сквозного поточного бригадного подряда) и обеспечению 
строительных бригад картами трудовых процессов;

организовано инструментальное хозяйство для обеспечения бригад необ­
ходимыми средствами малой механизации, инструментом, средствами 
измерений и контроля, средствами подмащивания, ограждениями и мон­
тажной оснасткой в составе и количестве, предусмотренными нормокомп- 
лектами;

оборудованы площадки и стенды укрупнительной и конвейерной сборки 
конструкций;

создан необходимый запас строительных конструкций, материалов и
готовых изделий;



СНтП 3.01.01-SB* Сто, а

поставлены или перебазированы на рабочее место строительные машины 
и передвижные (мобильные) механизированные установки.

3. ДОКУМЕНТАЦИЙ 0 0  ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Ш ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

3.1. Документация по организации строительства и производству работ 
включает проекты организации строительства новых, расширения и рекон­
струкции действующих объектов (разделы ''Организация строительства" 
в роставе утверждаемых проектов и рабочих проектов) и проекты произ­
водства работ, разрабатываемые на основе рабочей документации.

3.2. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без 
утвержденных проекта организации строительства и проекта производства 
работ. Не допускаются отступления от решений проектов организации 
строительства и проектов производства работ без согласования с организа­
циями, разработавшими и утвердившими их.

3.3. Проекты организации строительства и проекты производства работ 
на сложные объекты и виды работ должны разрабатываться на основе 
вариантной проработки основных решений с расчетом сравнительной эф­
фективности вариантов.

3.4. Проекты организации строительства и проекты производства работ 
при строительстве в сложных природных и геологических условиях, а так­
же при возведении уникальных зданий и сооружений должны предусматри­
вать в процессе строительства специальные меры по обеспечению прочности 
и устойчивости возводимых и существующих зданий, сооружений и кон­
струкций.

В составе проектов производства работ на воз ведение сложных и уни­
кальных объектов должны разрабатываться программы необходимых 
исследований, испытаний и режимных наблюдений, включая методы техни­
ческого контроля и организацию станций, полигонов, измерительных 
постов и другие работы, обеспечивающие надежное проведение строитель­
ных работ и последующую эксплуатацию сооружений.

3.5. Проект организации строительства является обязательным доку­
ментом для заказчика, подрядных организаций, а также организаций, 
осуществляющих финансирование и материально-техническое обеспечение 
строительства,

3.6*. Раздел „Организация строительства" (проект организации строите­
льства) должен быть увязан с другими разделами предпроектной и проект­
ной документации.

ngpgKT .^ргадаз,ацщ_ строительства должна разрабатывать генеральная 
проектная организация или по ее заказу проектная организация, выполня­
ющая строительное проектирование, при участии проектных организаций
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министерств и ведомств, осуществляющих строительство. Разделы проекта 
организации строительства, касающиеся вопросов транспорта, водоснабже­
ния, канализации, энергоснабжения, связи, монтажа уникального техноло­
гического оборудования и систем автоматизации, возведения ответствен­
ных несущих конструкций, осуществления строительства в сложных при­
родно-климатических и стесненных условиях производства работ, должны 
разрабатывать специализированные организации.

Проект организации строительства или его отдельные решения могут 
разрабатываться с привлечением специализированных проектных организа­
ций, проектно-технологических трестов (институтов) Оргтехстрой (Орг- 
строй) за счет лимитов на проектно-изыскательские работы, передаваемых 
указанным организациям, привлекаемым для разработки проектов органи­
зации строительства или его отдельных решений, в соответствии с факти­
чески выполняемыми объемами работ.

Исходными материалами для разработки проекта организации строи­
тельства должны служить:

технико-экономические обоснования строительства или технико-эконо­
мические расчеты, обосновывающие хозяйственную необходимость и 
экономическую целесообразность строительства данного объекта и задание 
на его проектирование;

материалы инженерных изысканий (при реконструкции объектов —  
материалы их предпроектного технического обследования) и данные 
режимных наблюдений на территориях, подверженных неблагоприятным 
природным явлениям и геологическим процессам;

плановые документы, устанавливающие сроки строительства;
согласованные генеральной подрядной и субподрядной организациями 

решения по применению материалов и конструкций, средств механизации 
строительно-монтажных работ, порядку обеспечения строительства энерге­
тическими ресурсами, водой, временными инженерными сетями, а также 
местными строительными материалами;

сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий- 
поставщиков строительных конструкций, готовых изделий, материалов и 
оборудования;

специальные требования к строительству сложных и уникальных 
объектов;

сведения об условиях производства строительно-монтажных работ на 
реконструируемых объектах;

объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооруже­
ний и принципиальные технологические схемы основного производства 
подлежащего строительству объекта (его очереди) с разбивкой на пуско­
вые комплексы и узлы;

сведения об условиях обеспечения кадрами строителей;



сведения об условиях обеспечения строительства транспортом, в том 
числе для доставки строителей от места проживания к месту работы;

данные о дислокации и мощностях общестроительных и специализиро­
ванных организаций и условиях их перебазирования;

данные о наличии производственной базы строительной индустрии и 
возможностях ее использования;

сведения об условиях обеспечения строителей питанием, жилыми и 
культурно-бытовыми помещениями;

мероприятия по защите территории строительства от неблагоприятных 
природных явлений и геологических процессов и зтапность их выполнения;

сведения об условиях строительства, предусмотренных контрактами с 
иностранными фирмами.

3.7. В проекте организации строительства должны быть отражены во­
просы опережающего развития производственной базы строительной орга­
низации и строительства объектов жилищного и социально-бытового назна­
чения и коммунального хозяйства, необходимых для нужд строительства 
данного объекта и обеспечения эксплуатационных кадров.

3.8. Состав и содержание проектов организации строительства должны 
соответствовать прил.2* а формы основных проектных документов —  
при л. 3.

3 9*. В зависимости от сроков строительства объекта и объемов работ 
по решению строительной организации проект производства работ должен 
быть разработан на строительство здания или сооружения в целом, на 
возведение их отдельных частей (подземная и надземная части, секция, 
пролет, этаж, ярус и т.п .), на выполнение отдельных технически сложных 
строительных, монтажных и специальных строительных работ, а также 
работ подготовительного периода и передан на строительную площадку за 
2 мес до начала возведения тех частей здания (сооружения) или начала 
выполнения тех работ, на которые проект производства работ составлен.

Проекты производства работ на строительство новых, расширение и 
реконструкцию предприятий, зданий или сооружений разрабатываются 
генеральными подрядными строительно-монтажными организациями. На 
отдельные виды общестроительных, монтажных и специальных строитель­
ных работ проекты производства работ разрабатываются организациями, 
выполняющими эти работы. Проекты производства работ по заказу ге­
неральной подрядной или субподрядной строительно-монтажнои органи­
зации могут разрабатываться проектными, проектно-конструкторскими 
организациями, а также проектно-технологическими трестами (института­
ми) Оргтехстрой (Оргстрой).

Производственные объединения и гредприятия-заказчики, строительно- 
монтажные и проектные организации одновременно с разработкой проект­
но-сметной документации на техническое перевооружение и реконструкцию
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действующих производств составляют проекты производства работ и 
определяют методы и последовательность их выполнения с учетом кон­
кретных условий.

3.10. Исходными материалами для разработки проекта производства 
работ должны служить:

задание нз разработку, выдаваемое строительной организацией как 
заказчиком проекта производства работ, с обоснованием необходимости 
разработки его на здание (сооружение) в целом, его часть или вид работ и 
с указанием сроков разработки;

проект организации строительства;
необходимая рабочая документация;
условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и обору­

дования, использования строительных машин и транспортных средств, 
обеспечения рабочими кадрами строителей по основным поофессивм, 
применения бригадного подряда на выполнение работ, производственно- 
технологической комплектации и перевозки строительных грузов, а в 
необходимых случаях также условия организации строительства и выпол­
нения работ вахтовым методом;

материаль! и результаты технического обследования действующих пред­
приятий, зданий и сооружений при их реконструкции, а также требования 
к выполнению строительных, монтажных и специальных строительных 
работ в условиях действующего производства.

3.11*. Состав и содержание проектов производства работ должны соот­
ветствовать при л 4 * а формы основных документов —  прил. 5.

Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в проекте 
производства работ, устанавливаются соответствующей подрядной стро­
ительно-монтажной организацией, исходя из специфики и объема выпол­
няемых работ.

Проект производства работ утверждается главным инженером генераль­
ной подрядной строительно монтажной организации (строительно-монтаж­
ного треста и приравненных к нему организаций), а по производству мон­
тажных и специальных работ —  главным инженером соответствующей суб­
подрядной организации по согласованию с генеральной подрядной строите­
льно-монтажной организацией.

Проект производства работ на расширение, реконструкцию и техничес­
кое перевооружение действующего предприятия, здания и сооружения 
должен быть согласован также с предприятием, организацией-заказчиком.

3.12. Для строительства зданий и сооружений с особо сложными конст­
рукциями и методами производства работ проектные организации в со­
ставе рабочей документации должны разрабатывать рабочие чертежи на 
специальные вспомогательные сооружения, приспособления, устройства 
и установки, к которым относятся:
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оснастка и приспособления для транспортирования и монтажа (подъема, 
надвижки, сборки) уникального оборудования, негабаритных и тяжело­
весных технологических, строительных и строительно-технологических 
блоков;

специальная опалубка сводов-оболочек, несъемная и скользящая опа­
лубки;

устройства для обеспечения работ по искусственному понижению уровня 
грунтовых вод, искусственному замораживанию грунтов и закреплению 
их, в том числе способами цементации, глинизации, силикатизации, смоли- 
зации и термического закрепления;

шпунтовые ограждения котлованов и траншей;
устройства для крупноблочного монтажа оборудования и укрупнит ел fa- 

ной сборки конструкций;
оснастка и специальные устройства для возведения подземных сооруже­

ний способом "стена в грунте", прокладки подземных трубопроводов 
методом продавливания грунта, возведения сооружений глубокого 
заложения на сваях-оболочках и с применением опускных колодцев, а 
также свайных фундаментов при наличии просадочных грунтов;

защитно-предохранительные устройства при выполнении буровзрывных 
работ вблизи существующих зданий и сооружений;

вспомогательные устройства, необходимые при передвижке и надстройке 
зданий, строительстве их в особо стесненных условиях, а также з случае 
реконструкции действующих предприятий, зданий, сооружений.

Для разработки указанной документации генеральной проектной орга­
низацией должны привлекаться специализированные проектные, проектно- 
конструкторские и проектно-технологические организации.

3.13. Состав и содержание документации по организации работ, раз­
рабатываемой при подготовке строительной организации к строительству 
всех объектов, предусмотренных производственной программой, должны 
соответствовать п. 5 при л .4*

3.14*. При определении продолжительности строительства объектов и 
производства строительно-монтажных работ в календарных планах и гра­
фиках проектов организации строительства, проектов производства работ 
и документации по организации работ на годовую или двухлетнюю про­
грамму строительной организации следует исходить из не менее чем двух­
сменной работы на объекте строительных подразделений и средств меха­
низации работ.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Подрядные организации, выполняющие работы по генеральным 
и субподрядным договорам,и организации-заказчики должны обеспечивать 
объекты строительства всеми видами материально-технических ресурсов
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в строгом соответствии с технологической последовательностью произ­
водства строительно-монтажных работ в сроки, установленные календар­
ными планами и графиками строительства.

4.2. Обеспечение строек материалами, деталями, конструкциями и обо­
рудованием осуществляется в соответствии с Положением о порядке обес­
печения капитального строительства материалами, изделиями и оборудова­
нием, Положением о поставках продукции производственно-технического 
назначения, утвержденными Советом Министров СССР; Положением о 
комплектных поставках технологического оборудования, технологических 
линий, установок, средств механизации и автоматизации, управления и 
контроля, утвержденного Госпланом СССР, Госснабом СССР и Госкомцен 
СССР; Основными положениями о комплектовании строящихся и рекон­
струируемых предприятий оборудованием и изделиями, утвержденными 
Госснабом СССР; Особыми условиями поставки строительных материалов 
и санитарно-технического оборудования, утвержденными Госснабом СССР 
и Госарбитражем СССР, а также настоящими правилами.

4.3. Потребность в строительных материалах, деталях и конструкциях на 
производство строительно-монтажных работ и на изготовление деталей и 
конструкций для строительства объекта определяется в проектно-сметной 
документации в соответствии с ГОСТ 21.109—80 и Методическими указа­
ниями по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях 
в составе проектной документации на строительство, утвержденными 
Госстроем СССР.

4.4. Материально-техническое обеспечение строящегося объекта должно 
осуществляться на основе производственно-технологической комплекта­
ции, при которой поставка строительных конструкций, деталей, материалов 
и инженерного оборудования производится технологическими комплек­
тами в строгой увязке с технологией и сроками производства строительно­
монтажных работ,

4.5. При организации комплектной поставки конструкций, деталей, 
материалов и инженерного оборудования необходимо предусматривать:

комплектацию необходимыми материально-техническими ресурсами 
(независимо от источников и порядка их поступления) здания, сооруже­
ния, узла, участка, секции, этажа, яруса, помещения;

повышение технологической готовности изделий, материалов и инже­
нерного оборудования и поставку на строящиеся объекты конструкций, 
деталей, материалов и оборудования в комплекте с необходимыми инвен­
тарными крепежными изделиями в мелкоштучной расфасовке и другими 
готовыми к применению сопутствующими вспомогательными материалами 
и изделиями.

4.6. Организация транспортирования, складирования и хранения мате­
риалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать
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требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность 
их повреждения, порчи и потерь.

При строительстве объектов заказчиком, генеральной подрядной и 
субподрядными организациями должна быть обеспечена сохранность техно­
логического, санитарно-технического, электротехнического и другого 
оборудования, строительного инвентаря и оснастки, а также строительных 
конструкций, деталей и материалов в соответствии с Правилами о дого­
ворах подряда на капитальное строительство, утвержденными Советом 
Министров СССР, и Положением о взаимоотношениях организаций —  
генеральных подрядчиков с субподрядными организациями, утвержденным 
Госстроем СССР и Госпланом СССР.

5. МЕХАНИЗАЦИЯ И ТРАНСПОРТ

5.1. Механизация строительно-монтажных работ на объекте должна обес­
печивать повышение производительности труда и сокращение ручного труда 
за счет применения наиболее эффективных строительных машин, оборудо­
вания и средств малой механизации.

5.2. Механизация строительных, монтажных и специальных строительных 
работ при возведении объекта должна быть комплексной и осуществляться 
комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механи­
зации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

Виды, характеристики и число ведущих и комплектующих машин 
должны быть приняты в проекте организации строительства и проектах 
производства работ, исходя из конструктивных и объемно-планировочных 
решений возводимых зданий и сооружений, объемов работ, темпов и усло­
вий производства работ (северные и южные районы, горная местность, 
стесненность площадки и т.п.) с учетом имеющегося парка машин и приня­
того режима их работы на стройке.

Средства малой механизации, включая строительно-отделочные машины, 
оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для 
выполнения бетонных, монтажных, каменных, штукатурных, санитарно­
технических, гидроизоляционных, малярных, стекольных и других строи­
тельных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соот­
ветствии с технологией выполняемых работ.

5.3. Механизация строительно-монтажных работ при реконструкции 
действующих предприятий в стесненных условиях должна осуществляться 
путем применения строительных машин, имеющих небольшие габариты 
и высокую маневренность, а в закрытых помещениях —  и электрический 
привод.

5.4. При выборе машин для производства работ на объекте следует 
отдавать предпочтение машинам, оснащенным приборами автоматического 
управления и контроля, а также автоматическим и полуавтоматическим 
грузозахватным приспособлением.
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5.5. Средства мал ой механизации должны сосредоточиваться в специали­
зированных подразделениях строительных организаций (участках, управ­
лениях малой механизации}, в составе которых надлежит организовывать 
инструментально-раздаточные пункты и передвижные инструментальные 
мастерские с необходимыми техническими средствами механизирован­
ного выполнения строительно-монтажных работ.

5.6. Организация работы транспорта должна решаться в проекте органи­
зации строительства при выборе транспортных схем поставки строитель­
ных материалов, конструкций, деталей и оборудования, обосновании и 
разработке графиков потребности в транспортных средствах в технологи­
ческой увязке со строительством объекта, а также с деятельностью пере­
валочных баз, железнодорожных станций, речных и морских портов и 
пристаней и воздушных портов.

В.7. Выбор способов перевозки грузов должен производиться в проектах 
производства работ с учетом погрузочно-разгрузочных операций в местах 
отправления и получения строительных материалов, конструкций, деталей 
и оборудования и с учетом обеспечения поставки их на стройки в необхо­
димые сроки.

5.8. Доставка на объекты строительства кирпича, шифера и других 
контейнере- и пакетопригодных грузов должна производиться с примене­
нием соответствующих средств контейнеризации и пакетирования.

Подготовка для отправки грузов на объекты строительства должна 
осуществляться до прибытия транспортных средств под погрузку.

6. ОРГАНИЗАЦИЙ Т1РУДА

6.1. Организация труда рабочих должна обеспечивать рост производи­
тельности труда, высокое качество выполняемых строительно-монтажных
работ и безопасные условия труда.

8.2. Организация труда должна основываться на рациональных формах 
разделения и кооперации труда, разграничении трудовых процессов, выпол­
няемых рабочими различных профессий и квалификации; применении 
передовых методов и приемов труда; улучшении организации рабочих 
мест, условий и охраны труда; развитии социалистического соревнования.

6.3. Основной формой организации труда рабочих должна являться 
бригадная форма с разбивкой бригады, при необходимости, на специализи­
рованные звенья рабочих.

6.4. Бригады, в зависимости от характера работы, следует формиро­
вать комплексными или специализированными. Комплексные бригады, 
как правило, необходимо создавать укрупненными —  для производства 
законченной строительной продукции, укрупненного этапа работ, кон­
структивного узла.
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6.5. Количественный и профессионально-квалификационный состав 
бригад и звеньев рабочих устанавливается в зависимости от планируемых 
объемов, трудоемкости и сроков выполнения работ.

Состав бригады (звена) определяется соответствием профессий рабочих 
структуре выполняемых работ и среднего разряда рабочих —  среднему 
разряду работ с учетом возможного совмещения профессий.

6.6. Организация труда рабочих должна обеспечивать:
применение высокопроизводительных методов и приемов труда в соот­

ветствии с проектами производства работ, технологическими картами и 
картами трудовых процессов;

своевременное предоставление каждой бригаде (звену) фронта работ 
при бесперебойном обеспечении рабочих мест материально-техническими 
ресурсами и необходимым комплектом технических средств оснащения;

применение прогрессивных форм и систем оплаты и стимулирования 
труда;

расширение применения бригадного подряда,
6.7. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администра­

цией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, 
обуви и других), выполнением мероприятий по коллективной защите 
рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранитель­
ные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помеще­
ниями и устройствами в соответствии с действующими нормами и харак­
тером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые 
условия труда, питания и отдыха.

8 процессе производства строительно-монтажных работ должны соблю­
даться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

7.1. Высокое качество и надежность зданий и сооружений должны обес­
печиваться строительными организациями путем осуществления комп­
лекса технических, экономических и организационных мер эффектив­
ного контроля на всех стадиях создания строительной продукции.

7.2. Контроль качества строительно-монтажных работ должен осу­
ществляться специальными службами, создаваемыми в строительной 
организации и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 
необходимую достоверность и полноту контроля.

7.3. Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 
должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, 
изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 
строительных процессов или производственных операций и приемочный 
контроль строительно-монтажных работ.
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7.4. При входном контроле рабочей документации должна произво­
диться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней 
технической информации для производства работ.

При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов 
и оборудования следует проверять внешним осмотром соответствие их 
требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей 
документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и 
других сопроводительных документов.

У М . Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполне­
ния строительных процессов или производственных операций и обеспечи­
вать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению 
и предупреждению.

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии 
выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняе­
мых работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стан­
дартам. Особое внимание следует обращать на выполнение специальных 
мероприятий при строительстве на просадочных грунтах, в районах с ополз­
нями и карстовыми явлениями, вечной мерзлоты, а также при строитель­
стве сложных и уникальных объектов. Результаты операционного конт­
роля должны фиксироваться в журнале работ.

Основными документами при операционном контроле являются норма­
тивные документы части 3 СНиП, технологические (типовые технологичес­
кие) карты и в их составе схемы операционного контроля качества.

Схемы операционного контроля качества, как правило, должны содер­
жать эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в раз­
мерах, перечни операций или процессов, контролируемых производителем 
работ (мастером) с участием, при необходимости, строительной лаборато­
рии, геодезической и других служб специального контроля, данные о со­
ставе, сроках и способах контроля.

7.5. * При приемочном контроле необходимо производить проверку 
качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответст­
венных конструкций.
Г1

7.7. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением 
фактов по форме, приведенной в при л .6* Акт освидетельствования скрытых 
работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный само­
стоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, 
когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует 
производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 
освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.
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7.8. Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат 
приемке в процессе строительства (с участием представителя проектной 
организации или авторского надзора) с составлением акта промежуточной 
приемки этих конструкций по форме, приведенной в прил. 7.

7.9. При возведении сложных и уникальных объектов акты приемки 
ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ должны 
составляться с учетом особых указаний и технических условий проекта 
(рабочего проекта).

7.10. Управление качеством строительно-монтажных работ должно 
осуществляться строительными организациями и включать совокупность 
мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответ­
ствия качества строительно-монтажных работ и законченных строитель­
ством объектов требованиям нормативных документов и проектной доку­
ментации.

7.11. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности 
ранее выполненного производственного контроля должен выборочно 
осуществляться инспекционный контроль.

Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, 
если они имеются в составе строительной организации, либо специально 
создаваемыми для этой цели комиссиями.

7.12. По результатам производственного и инспекционного контроля 
качества строительно-монтажных работ должны разрабатываться меро­
приятия по устранению выявленных дефектов, при этом учитываться так­
же требования авторского надзора проектных организаций и органов 
государственного надзора и контроля, действующих на основании специаль­
ных положений.

8. ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

8.1. Оперативно-диспетчерское управление является составной частью 
организации строительного производства, входит в общую систему управ­
ления строительством и должно способствовать своевременному проведе­
нию строительно-монтажных работ в технологической последовательности 
в соответствии с планами и графиками путем постоянного контроля за 
выполнением работ, их непрерывного учета и регулирования, координа­
ции работы строительных подразделений, подразделений производственно- 
технологической комплектации, транспортных организаций и предприя­
тий -  поставщиков строительных материалов, конструкций и деталей.

8.2. Оперативно-диспетчерское управление осуществляется через дис­
петчерскую службу, которая производит:

сбор, передачу, обработку и анализ оперативной информации о ходе 
выполнения строительно-монтажных работ, поступающей от организаций
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и подразделений, а также информации о допущенных отклонениях от 
проекта производства работ;

контроль за соблюдением технологической последовательности и регу­
лирование хода строительно-монтажных работ в соответствии с утверж­
денными графиками производства работ, обеспечения строящихся объек­
тов материальными и трудовыми ресурсами, средствами механизации и 
транспорта;

обеспечение постоянного взаимодействия общестроительных, специали­
зированных и других организаций и подразделений, участвующих в строи­
тельстве;

передачу информации руководству строительной организации или в 
диспетчерский пункт вышестоящей организации по установленным форме 
и объему;

передачу оперативных распоряжений руководства исполнителям и 
контроль за их исполнением.

8.3. В районах строительства крупных промышленных комплексов и 
при застройке жилых массивов по взаимному согласию участников строи­
тельства может быть создана объединенная диспетчерская служба.

8.4. При реконструкции действующих предприятий следует создавать 
объединенные диспетчерские службы строительной организации и дирекции 
реконструируемого предприятия, которые обеспечивают помимо указан* 
ных в п. 8.2 функций:

согласованные действия строительного и эксплуатационного персонала 
и оперативное руководство работами;

регулирование совместного использования внутризаводских транспорт­
ных коммуникаций, инженерных сетей, цехового грузоподъемного обору­
дования строительным и эксплуатационным персоналом;

взаимодействие общестроительных, специализированных и эксплуата­
ционных организаций и подразделений при совмещенном выполнении 
строительно-монтажных работ с деятельностью цехов и участков.

8.5. Диспетчерские пункты могут быть стационарными или передвиж­
ными и должны быть оснащены необходимыми техническими средствами 
связи и аварийного оповещения.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

9.1. Производство строительно-монтажных работ в условиях реконст­
рукции объектов должно быть увязано с производственной деятельностью 
реконструируемого предприятия. Заказчик и подрядчик должны опре­
делить порядок согласованных действий к ответственного за оперативное 
руководство работами.
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9.2, Решения по организации строительного производства должны обес­
печивать выполнение максимально возможного объема строительно-мон­
тажных работ в доостаноеочньЕЙ период и во время плановых технологи­
ческих остановок основного производства.

Необходимость и сроки остановки основного производства определя­
ются проектом (рабочим проектом) на реконструкцию и проектом произ­
водства работ.

9.3. При реконструкции объектов необходимо предусматривать сов­
местное использование внутризаводских транспортных коммуникаций и 
инженерных сетей, цехового грузоподъемного оборудования строитель­
ным и эксплуатационным персоналом.

9.4, При реконструкции объектов надлежит учитывать данные обследо­
вания технического состояния конструкций, внутрицеховых и внутри- 
площадочных транспортных средств и коммуникаций, оборудования и 
инженерных сетей, условий производства демонтажных и строительно- 
монтажных работ (загазованность, запыленность, взрыво- и пожароопас­
ность, повышенный шум, стесненность и т.п.).

9.5. Заказчиком и подрядчиком совместно с генеральной проектной 
организацией должны быть:

согласованы  объемы, технологическая последовательность, сроки выпол­
нения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с
работой производственных цехов и участков реконструируемого пред­
приятия;

определен порядок оперативного руководства, включая действия строи­
телей и эксплуатационников при возникновении аварийных ситуаций;

определены последовательность разборки конструкций, а также раз­
борки или переноса инженерных сетей, места и условия подключения 
временных сетей водоснабжения, электроснабжения и др.;

составлен перечень услуг заказчика и его технических средств, которые 
могут быть использованы строителями в период производства работ;

определены условия организации комплектной и первоочередной пос­
тавки оборудования и материалов; организации перевозок и складирова­
ния грузов и передвижения строительной техники по территории рекон­
струируемого предприятия, а также размещения мобильных (инвентар­
ных) зданий и сооружений.

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. При организации строительного производства необходимо осу­
ществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, 
которые должны включать рекультивацию земель, предотвращение потерь 
природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в 
почву, водоемы и атмосферу. Указанные мероприятия и работы должны 
быть предусмотрены в проектно-сметной документации.
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10.2. Прдизводство строительно-монтажных работ в пределах охранных, 
заповедных и санитарных зон и территорий следует осуществлять в по­
рядке, установленном специальными правилами и положениями о них.

10.3. На территории строящихся объектов не допускается непредусмот­
ренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой расти­
тельности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев 
и кустарника.

10.4. Выпуск воды со строительных площадок непосредственно на 
склоны без надлежащей защиты от размыва не допускается. При выпол­
нении планировочных работ почвенный слой, пригодный для последую­
щего использования, должен предварительно сниматься и складироваться 
в специально отведенных местах.

10.5. Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути 
должны устраиваться с учетом требований по предотвращению поврежде­
ний сельскохозяйственных угодий и д ревесно-ку ста рн и к овой раститель­
ности.

10.6. При производстве строительно-монтажных работ на селитебных 
территориях должны быть соблюдены требования по предотвращению 
запыленности и загазованности воздуха. Не допускается при уборке отхо­
дов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений без применения 
закрытых лотков и бункеров-накопителей,

10.7. В процессе выполнения буровых работ при достижении водонос­
ных горизонтов необходимо принимать меры по предотвращению неоргани­
зованного излива подземных вод.

При производстве работ по искусственному закреплению слабых грун­
тов должны быть приняты предусмотренные проектом меры по предотвра­
щению загрязнения подземных вод нижележащих горизонтов.

10.8. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строитель­
ной площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предус­
мотренном проектом организации строительства и проектами производ­
ства работ.

10.9. Попутная разработка природных ресурсов допускается только при 
наличии проектной документации, согласованной соответствующими орга­
нами государственного надзора и местными Советами народных депутатов.

10.10. Работы по мелиорации земель, созданию прудов и водохранилищ, 
ликвидации оврагов, балок, болот и выработанных карьеров, выполняемые 
попутно со строительством объектов промышленного и жилищно-гражданс­
кого назначения, следует производить только при наличии соответствую­
щей проектной документации, согласованной в установленном порядке с 
заинтересованными организациями и органами государственного надзора.
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10.11. Работы по расчистке и расширению русел рек следует проводить, 
как правило, в меженный период при небольших скоростях течения воды 
в целях предотвращения переноса взвешенных частиц.

10.12. При производстве работ, связанных со сводкой леса и кустар­
ника, строительство необходимо организовать так, чтобы обеспечить оттес­
нение животного мира за пределы строительной площадки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1*

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ

Наименование строительной организации
{миниатеретво)

{трест или примененная организация)

(с трои тельно-монпэжнаа управление)

Общий журнал работ №

по стооитеяьству объекта

Адрес объекта

{предприятия, здания, сооружения)

Должность, фамилии, имя, отчество и подпись лица, ответственного от 
строительной организации за строительство объекта и ведение общего жур­

нала работ________ ____________________________________________

Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и подпись глав­

ного инженера проекта __________________________________________

Заказчик (организация}, должность, фамилия, имя, отчество и подпись 

руководителя (представителя) технического надзора ________________
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Продолжение прил. 1*

Начало работ:
по плану (договору)_______________________________ — -------

фактически -------------------------------------- -------------------------------------

Окончание работ (ввод в эксплуатацию):
по плану (договору)________________ ________________ — — —

фактически _____________________ ,_______________  .

В настоящем журнале _______  пронумерованных и прошнурованных
страниц.

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя строительной 

организации, выдавшего журнал_________________________________

Дате выдачи, печать организации

Основные показатели строящегося объекта, предприятия, здания или соору­
жения (мощность, производительность, полезная площадь, вместимость и

т.п.) и сметная стоимость ______________________________________

Утверждающая инстанция и дата утверждения проекта (рабочего проекта)

Субподрядные организации и выполняемые ими работы
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Продолжение прил. 1

Организации, разработавшие проектно-сметную документацию________

Отметки об изменениях в записях на титульном листе

Т а б л и ц а  1

Список инженерно-технического персонала, 
занятого на строительстве объекта

Фамилия, имя, отчество, 
занимаемая должность, 

участок работ

Дата начала 
работ на строи­

тельстве 
объекта

Отметка о получе­
нии разрешения на 
прево производи 
ства работ или о 
прохождении ат­

тестации

Дата окончания 
работ на строи­

тельстве 
объекта

Т а б л и ц а  2

Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций 
и освидетельствования скрытых работ

КРп.п.
Наименование актов (с указа­

нием места расположения 
конструкций и работ)

Дата подписания акта, 
фамилии, инициалы и должности 

подписавших



СНиП 3.01.01-85* Стр. 27 

Продолжение прил. 1*

Т а б л и ц а  3*

Ведомость результатов операционного контроля 
качества строительно-монтажных работ

Дата

Наименование конструктив­
ных частей и элементов, места 
их расположения со ссылкой 

на номера чертежей

Результаты
контроля
качества

Должности и подписи 
лиц, оценивающих 
качество работ в 

порядке контроля 
и надзора

Т а б л и ц а  4

Перечень специальных журналов работ

Наименование специаль­
ного журнала и дата 

его выдачи

Организация, ведущая 
журнал, фамилия, инициалы 

и должность ответствен­
ного лица

Дата сдачи-приемки 
журнала и подписи 
должностных лиц

Сведения о производстве работ

Т а б л и ц а  5

Дата
Краткое описание и условия производства работ (со ссылкой, 
при необходимости, на работы, выполняемые субподрядными 

организациями), должность, фамилия, инициалы и подпись 
ответственного лица
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Продолжение прил. 1* 

Т а б л и ц а  6

Замечания контролирующих органов и служб

Дата
Замечания контролирующих 
органов или ссылка на пред­

писание

Отметки о принятии замечаний 
к исполнению и о проверке их 

выполнения

УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ОБЩ ЕГО Ж УРНАЛА РАБОТ

1. Общий журнал работ является основным первичным производствен­
ным документом, отражающим технологическую последовательность, 
сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтаж­
ных работ.

2. Общий журнал работ ведется на строительстве (при реконструкции, 
расширении) отдельных или группы однотипных, одновременно строя­
щихся зданий (сооружений), расположенных в пределах одной строитель­
ной площадки.

3. Общий журнал работ ведет лицо, ответственное за строительство зда­
ния или сооружения (производитель работ, старший производитель работ) 
и заполняет его с первого дня работы на объекте лично или поручает руко­
водителям смен. Специализированные строительно-монтажные организации 
ведут специальные журналы работ, которые находятся у ответственных 
лиц, выполняющих эти работы. По окончании работ специальный журнал 
передается генеральной подрядной строительной организации.

4. Титульный лист заполняется до начала строительства генеральной 
подрядной строительной организацией с участием проектной организации 
и заказчика.

5. Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве 
объекта (табл. 1) составляет руководитель генподрядной строительной 
организации.

6. В табл. 2 приводится перечень всех актов в календарном порядке.
7. В табл. 3 включаются все работы по частям и элементам зданий и со­

оружений, качество выполнения которых контролируется и подлежит 
оценке.

8. Табл. 4 заполняется лицом, ответственным за ведение общего журнала 
работ.
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Продолжение прил. 1*

9. Регулярные сведения о производстве работ (с начала и до их заверше­
ния) г включаемые в табл. 5, являются основной частью журнала.

Эта часть журнала должна содержать сведения о начале и окончании 
работы и отражать ход ее выполнения.

Описание работ должно производиться по конструктивным элементам 
здания или сооружения с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, 
секций и помещений, где работы выполнялись.

Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производ­
ства работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, 
вынужденных простоях строительных машин (с указанием принятых 
мер), испытаниях оборудования, систем, сетей и устройств (опробование 
вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, испытания на проч­
ность и герметичность и др.), отступлениях от рабочих чертежей (с указа­
нием причин) и их согласовании, изменении расположения охранных, 
защитных и сигнальных ограждений, переносе транспортных и пожарных 
проездов, прокладке, перекладке и разборке временных инженерных 
сетей, наличии и выполнении схем операционного контроля качества, 
исправлениях или переделках выполненных работ (с указанием винов­
ных) , а также о метеорологических и других особых условиях производ­
ства работ.

10. В табл. 6 вносятся замечания лиц, контролирующих производство и 
безопасность работ в соответствии с предоставленными им правами, а 
также уполномоченных представителей проектной организации или ее 
авторского надзора.

11. Общий журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен 
всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью строительной 
организации, его выдавшей.

12. При сдаче законченного строительством объекта в эксплуатацию 
общий и специальные журналы работ предъявляются рабочей комиссии 
и после приемки объекта передаются на постоянное хранение заказчику 
или по поручению заказчика эксплуатационной организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2*

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Проект организации строительства объекта должен разрабатываться 
на полный объем строительства, предусмотренный проектом (рабочим 
проектом).

При строительстве объекта по очередям проект организации строитель­
ства на первую очередь должен разрабатываться с учетом осуществления 
строительства на полное развитие.

2*. В состав проекта организации строительства включаются:
а) календарный план строительства, в котором определяются сроки и 

очередность строительства основных и вспомогательных зданий и соору­
жений, технологических узлов и этапов работ, пусковых или градострои­
тельных комплексов с распределением капитальных вложений и объемов 
строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям и периодам 
строительства (прил. 3, форма 1).

На основании календарного плана строительства составляется график 
производства строительно-монтажных работ по стройке, прилагаемый к 
договору подряда на капитальное строительство, дополнительно к которо­
му ежегодно на планируемый год генеральной подрядной организацией 
составляются квартальные задания по пусковым комплексам, технологи­
ческим этапам, отдельным объектам и сооружениям. При этом технологи­
ческим этапом следует считать предусмотренные утвержденной проектной 
документацией здания, сооружения или их конструктивные части в фикси­
рованных границах, строительство которых по объемам и стоимости пла­
нируется генеральным подрядчиком по согласованию с заказчиком в 
сроки, обеспечивающие соблюдение нормативной продолжительности стро­
ительства объекта в целом.

Календарный план на подготовительный период составляется отдельно 
(с распределением объемов работ по месяцам);

б) строительные генеральные планы для подготовительного и основ­
ного периодов строительства с расположением постоянных зданий и со­
оружений, мест размещения временных, в том числе мобильных (инвен­
тарных) зданий и сооружений, постоянных и временных железных и авто­
мобильных дорог и других путей для транспортирования оборудования 
(в том числе тяжеловесного и крупногабаритного), конструкций, мате­
риалов и изделий; путей для перемещения кранов большой грузоподъем­
ности; инженерных сетей, мест подключения временных инженерных 
коммуникаций (сетей) к действующим сетям с указанием источников 
обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплом, паром; 
складских площадок; основных монтажных кранов и других строитель-
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ных машин, механизированных установок; существующих и подлежащих 
сносу строений, мест расположения знаков закрепления разбивочных осей 
зданий и сооружений.

В случаях, когда организационными и техническими решениями охваты­
вается территория за пределами площадки строительства, кроме строи­
тельного генерального плана разрабатывается также ситуационный план 
строительства с расположением предприятий материально-технической 
базы и карьеров, жилых поселков, внешних путей и дорог (с указанием 
их длины и пропускной способности), станций примыкания к путям МПС, 
речных и морских причалов, линий связи и электропередачи, с транспорт­
ными схемами поставки строительных материалов, конструкций, деталей 
и оборудования, с нанесением границ территории возводимого объекта и 
примыкающих к ней участков существующих зданий и сооружений, 
вырубки леса, участков, временно отводимых для нужд строительства;

в) организационно-технологические схемы, определяющие оптималь­
ную последовательность возведения зданий и сооружений с указанием 
технологической последовательности работ;

г) ведомость объемов основных строительных, монтажных и специаль­
ных строительных работ, определенных проектно-сметной документацией, 
с выделением работ по основным зданиям и сооружениям, пусковым 
или градостроительным комплексам и периодам строительства {прил. 3, 
форма 2);

д) ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, 
материалах и оборудовании с распределением по календарным периодам 
строительства, составляемую на объект строительства в целом и на основ­
ные здания и сооружения исходя из объемов работ и действующих норм 
расхода строительных материалов (прил. 3, форма 3);

е) график потребности в основных строительных машинах и транспорт­
ных средствах по строительству в целом, составленный на основе физи­
ческих объемов работ, объемов грузоперевозок и норм выработки строи­
тельных машин и средств транспорта.

В графике должна быть учтена потребность в автобусах или специально 
оборудованных транспортных средствах для перевозки людей к объектам 
строительства, расположенным вне сферы обслуживания сети обществен­
ного транспорта;

ж) график потребности в кадрах строителей по основным категориям, 
составленный на основе нормативной трудоемкости строительства объекта 
и объемов строительно-монтажных работ по основным организациям, 
участвующим в строительстве, с учетом плановых норм выработки на 
одного работающего этих организаций, включая работников обслуживаю­
щих и прочих хозяйств;
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з) пояснительная записка, содержащая: 
характеристику условий строительства;
обоснование методов производства и возможность совмещения строи­

тельных, монтажных и специальных строительных работ, в том числе 
выполняемых в зимних условиях, с указанием сроков выполнения работ 
сезонного характера, а также технические решения по возведению сложных 
зданий и сооружений; при необходимости данные о сроках выполнения, 
объемах геодезических работ и потребности в материальных и трудовых 
ресурсах для их выполнения следует отражать в документах, предусмотрен­
ных подпунктами „а", „в", „е" и „ж " настоящего пункта; 

мероприятия по выполнению работ вахтовым методом; 
указания о методах осуществления инструментального контроля за 

качеством сооружений;
мероприятия по охране труда; 
условия сохранения окружающей природной среды; 
обоснование потребности в основных строительных машинах, меха­

низмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кисло­
роде, ацетилене, сжатом воздухе, а также временных зданиях и сооруже­
ниях с решением по набору мобильных (инвентарных) зданий и сооруже­
ний и указанием принятых типовых проектов;

перечень основных строительных организаций с характеристикой их 
производственной мощности;

обоснование размеров и оснащения площадок для складирования мате­
риалов, конструкций и оборудования, а также решения по перемещению 
тяжеловесного негабаритного оборудования и укрупненных строительных 
конструкций;

перечень специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, 
устройств и установок, а также сложных временных сооружений и сетей, 
рабочие чертежи которых должны разрабатываться проектными организа­
циями в составе рабочих чертежей для строительства объекта;

требования, которые должны быть учтены в рабочих чертежах в связи 
с принятыми в проекте организации строительства методами возведения 
строительных конструкций и монтажа оборудования;

обоснование потребности в строительных кадрах, жилье и социально- 
бытовом обслуживании строителей;

обоснование принятой продолжительности строительства объекта в 
соответствии со СН иП 1.04.03-85.

Обоснования всех потребностей и затрат должны содержать решения 
по источникам их покрытия.

В проекте организации строительства необходимо приводить следующие 
технико-экономические показатели:

общую продолжительность строительства, в том числе подготовитель­
ного периода и периода монтажа оборудования, мес;



максимальную численность работающих, чел.;
затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ, чел.-дни.
3*.Состав и содержание проектов организации строительства могут 

изменяться с учетом сложности и специфики проектируемых объектов, 
в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений, сте­
пени унификации и типизации этих решений, необходимости применения спе­
циальных вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и уста­
новок, особенностей отдельных видов работ,а также от условий поставки на 
стройплощадку материалов, конструкций и оборудования. Сложность 
объекта должна устанавливаться до разработки проекта организации строи­
тельства инстанцией, утверждающей задание на проектирование, по согла­
сованию с генеральной подрядной строительной организацией.

Для сложных объектов, где впервые применяется принципиально новая 
технология производства, не имеющая аналогов, уникальное технологи­
ческое оборудование, а также зданий, в которых преобладают новые строи­
тельные конструкции, или предприятий и сооружений, строительство 
которых намечается в особо сложных геологических или природных усло­
виях, в состав проекта организации строительства дополнительно к пере­
численному в п. 2 настоящего приложения включаются:

а) комплексный укрупненный сетевой график, отражающий взаимо­
связи между всеми участниками строительства, в котором определены 
продолжительность основных этапов подготовки рабочей документации 
и строительства объекта, состав и сроки выполнения работ подготовитель­
ного периода, очередность строительства отдельных зданий и сооружений 
в составе пускового или градостроительного комплекса, сроки поставки 
технологического оборудования;

б) указания об очередности и сроках проведения необходимых иссле­
довательских работ, испытаний и режимных наблюдений для обеспечения 
качества и надежности возводимых конструкций, зданий и сооружений;

в) указания об особенностях построения геодезической разбивочной 
основы и методах геодезического контроля в процессе строительства, а 
также иного инструментального контроля качества и надежности возво­
димых конструкций, зданий и сооружений;

г) особенности организации связи и оперативно-диспетчерского управ­
ления строительством.

Проект организации строительства для жилых домов, объектов социаль­
ного назначения и однотипных производственных объектов может разра­
батываться в сокращенном объеме и состоять из календарного плана строи­
тельства с выделением работ подготовительного периода; строительного 
генерального плана; данных об объемах строительно-монтажных работ и 
потребности стройки в основных материалах, конструкциях, изделиях и 
оборудовании; графика потребности в строительных машинах и транспорт­
ных средствах; краткой пояснительной записки, включая мероприятия 
по охране труда, с технико-экономическими показателями.
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4. При реконструкции действующих промышленных предприятий, зда­
ний и сооружений в проектах организации строительства следует учитывать 
требования разд. 9 настоящих СНиП и дополнительно к перечисленному 
в пп. 2 и 3 настоящего приложения необходимо:

а) указывать состав работ, выполняемых в период, не связанный с 
остановкой производственного процесса, и работ, связанных с полной 
или частичной остановкой производственного процесса, с тем чтобы время 
их выполнения было наименьшим;

б) устанавливать очередность и порядок совмещенного выполнения 
строительно-монтажных работ с указанием участков и цехов, в которых 
на время производства строительно-монтажных работ изменяются техноло­
гические процессы основного производства, а также когда строительные 
работы ведутся во время плановых технологических остановок основного 
производства;

в) указывать на строительном генеральном плане действующие здания, 
сооружения и инженерные сети, не подлежащие реконструкции, вновь 
возводимые здания, сооружения и прокладываемые сети, реконструируе­
мые и разбираемые здания и сооружения, разбираемые и перекладываемые 
инженерные сети, места примыкания новых сетей к существующим, 
проезды по территории, места бытового обслуживания работников пред­
приятия, направления безопасного прохода строителей и эксплуатацион­
ного персонала предприятия;

г) приводить в пояснительной записке перечень и объемы работ, выпол­
няемых в стесненных и вредных условиях; порядок оперативного руковод­
ства работами по реконструкции; мероприятия по обеспечению совместной 
деятельности предприятия и строительной организации; данные по услугам 
предприятия по созданию производственных условий для строителей и 
внутризаводским и внутрицеховым грузоподъемным и транспортным 
средствам предприятий, передаваемым строителям на период реконструк­
ции, мероприятия по пожаро- и взрывобезопасности, меры, обеспечивающие 
устойчивость сохраняемых конструкций при выполнении монтажных и 
демонтажных работ.

5. При строительстве объектов узловым методом в проекте организации 
строительства должны выделяться технологические узлы и определяться 
по узлам календарные сроки строительства и поставки оборудования^ и 
конструкций, потребность в материалах, трудовых ресурсах и средствах 
механизации, причем дополнительно к перечисленному в пп. 2 и 3 настоя­
щего приложения в состав проекта организации строительства включаются:

а) схема разбивки объекта на узлы с определением их перечня и состава;
б) схема технологической взаимоувязки узлов и энергетического обес­

печения их;
в) комплексный укрупненный поузловой сетевой график.
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6. При застройке жилых районов, микрорайонов и градостроительных 
комплексов календарный план должен предусматривать строительство 
жилых домов в комплексе с учреждениями и предприятиями, связанными 
с обслуживанием населения и выполнением всех работ по инженерному 
оборудованию, благоустройству и озеленению -Территории, в соответствии 
с утвержденным проектом застройки; при этом должна быть обеспечена 
технологическая последовательность выполнения работ поточным мето­
дом {прокладка инженерных сетей, возведение подземных, надземных 
частей зданий и др.).

7. При строительстве магистральных линейных сооружений общей сети 
(магистральных железных и автомобильных дорог, магистральных нефте- 
и газопроводов, линий связи и электропередачи и т.п.) дополнительно к 
требованиям пп. 2 и 3 настоящего приложения в составе проекта организа­
ции строительства необходимо:

а) приводить объемы и трудоемкость основных строительно-монтажных 
работ по участкам трассы;

б) указывать места обхода или преодоления специальными средствами 
естественных препятствий и преград, переправ на реках;

в) приводить перечень привлекаемых мобильных строительных органи­
заций с характеристикой их производственной мощности и оснащения;

г) определять размещение баз материально-технического снабжения, 
производственных предприятий и объектов энергетического обеспечения, 
обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также 
жилых поселков для строителей;

д) отражать транспортную схему доставки материально-технических 
ресурсов с расположением станций и пристаней разгрузки, промежуточных 
складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги 
вдоль трассы сооружения;

е) предусматривать решения по возможному использованию отдельных 
участков вновь строящихся железных и автомобильных дорог, линий 
связи и электропередачи для нужд строительства;

ж) устанавливать в зависимости от территориального размещения строи­
тельных организаций распределение их мобильных подразделений по 
участкам трассы в увязке с графиком работ.

8. При строительстве внутрихозяйственных автомобильных дорог в 
колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях в 
проекте организации строительства дополнительно к требованиям пп. 2 
и 3 настоящего приложения необходимо:

а) согласовывать с районным агропромышленным объединением объемы 
и технологическую последовательность строительства автомобильных дорог 
сельскохозяйственных предприятий в части расширения строительства 
этих дорог совместными усилиями предприятий и организаций, входящих
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в состав объединения* предусматривая необходимость создания ©заданные 
сроки дорожно-транспортной сети по агропромышленному объединению в 
целом;

б) предусматривать з обоснованных случаях строительство внутрихозяй­
ственных дорог по этапам* обеспечивая на первом этапе временное движе­
ние по земляному полотну, а также улучшение непроезжих и труднопро­
езжих участков трассы;

в) согласовывать сроки и порядок выполнения отдельных дорожно­
строительных работ с землепользователями, на производственно-хозяй­
ственную деятельность которых могут повлиять эти работы*

9. При строительстве гидротехнических и водохозяйственных объектов 
дополнительно к требованиям пп. 2 и 3 настоящего приложения в проекте 
организации строительства необходимо:

а) указывать в календарном плане сроки пропуска расходов воды в 
реке в отдельные этапы строительного периода, сроки перекрытия русла 
и наполнения водохранилища, а также предусматривать минимальные 
перерывы в эксплуатации гидроузла или гидросооружения при их рекон­
струкции;

б) указывать на строительных генеральных планах расположение соору­
жений и устройств для обеспечения пропуска расходов воды в реке в 
строительный период, разбивку очередности работ по возведению узла 
или комплекса гидротехнических сооружений, очередность ввода в эксп­
луатацию орошаемых площадей. На ситуационном плане строительства 
оросительных и осушительных систем следует показывать границы и пло­
щадь орошаемой и осушаемой территории с указанием очередности их 
ввода, границы эксплуатационных и строительных участков, размещение 
карьеров, а по крупным сооружениям —  границы отвода и затопления 
территорий, обводные каналы и временные мосты;

в) разрабатывать схемы пропуска расходов водь* в реке, а также спо­
собы преграждения и отвода русла реки в строительный период;

г) предусматривать при производстве строительно-монтажных работ 
по переустройству обводнительных систем мероприятия по обеспечению 
бесперебойного полива сельскохозяйственных угодий.

10, При строительстве горных предприятий по добыче полезных иско­
паемых й других подземных горных выработок в состав проекта организа­
ции строительства дополнительно к перечисленному в пп. 2 и 3 настоящего 
приложения необходимо включать:

а) схемы проходки стволов, горизонтальных и наклонных выработок и 
камер, если они отличаются от типовых;

6} обоснования по выбору типа копров и подъемных установок в случае 
использования их как временных на период горно-проходческих работ;

в) схемы и режимы проветривания горных выработок по периодам их 
проходки, решения по обогреву и охлаждению подаваемого в выработки
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воздуха, а также меры борьбы с пылью, газами, внезапными выбросами 
пород, угля и газов, горными ударами, вывалами, прорывами вод и 
плывунов;

г) схемы водоотлива при проходке стволов и выработок, решения по 
отводу и очистке шахтных вод.

11. При строительстве объектов комплектно-блочным методом в со­
ставе проекта организации строительства дополнительно к перечисленному 
в пп. 2, 3 настоящего приложения в пояснительной записке должны быть 
выполнены технико-экономические обоснования по организации изготовле­
ния и поставки блоков, определены условия своевременной поставки 
комплектующего оборудования, материалов, конструкций, изделий и 
деталей на сборочно-комплектовочные предприятия и базы. При этом 
монтаж блоков должен предусматриваться "с колес", а в случаях их сезон­
ной поставки должна быть предусмотрена возможность хранения блоков 
на специально оборудованных накопительных площадках, обеспечиваю­
щих их доставку к месту установки в проектное положение в установлен­
ной технологической последовательности.

12. При строительстве объектов в суровых природных условиях в 
проекте организации строительства дополнительно к требованиям пп. 2 и 3 
настоящего приложения должна учитываться возможность воздействия на 
подготовку, организацию и осуществление строительства следующих 
физических, географических и экономических факторов:

а} для Северной строительно-климатической зоны: 
продолжительность периодов времени года с низкими температурами 

воздуха, сильными ветрами и снежными заносами, а также малой естест­
венной освещенностью территории; 

вечномерзлые грунты;
отдаленность объектов строительства от промышленно развитых центров 

и баз централизованного материально-технического снабжения;
зависимость доставки материально-технических ресурсов от навигацион­

ных (сезонных) режимов на внутренних водных путях и морских каботаж­
ных линиях;

ограниченность местных источников энергии; 
необходимость применения специальных видов транспорта; 
повышенная подверженность экологических систем воздействию хозяй­

ственной деятельности и их трудная восстанавливаемость, а также необхо­
димость ликвидации отходов, не утилизируемых в производстве, утилиза­
ции элементов, содержащихся в сточных водах и выбросах в атмосферу, их 
очистки, обеззараживания и улавливания;

сложность организации строительной площадки в заболоченных и под­
топляемых районах;

сложность организации санитарно-бытового обеспечения работников;
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6} для горных и высокогорных районов:
пониженное барометрическое давление, требующее соблюдения специаль­

ных адаптационных режимов работы строителей; 
шквалистые ветры и повышенная молкиеопасность; 
лавинные, селевые, обвальные и оползневые явления; 
труднрдоступность территории (большие уклоны, перепады отметок); 
в) для пустынных и полупустынных районов и районов с особо жарким 

климатом:
высокие дневные температуры наружного воздуха; 
отсутствие на больших территориях местных источников водоснабжения 

и необходимость выполнения в связи с этим специальных мер по очистке, 
опреснению, транспортированию, охлаждению и хранению воды;

необходимость соблюдения мероприятий по сохранению растительного 
покрова слабоустойчивых песчаных грунтов,

13, При строительстве объектов в районах с опасными геологическими 
процессами в проекте организации строительства дополнительно к требова­
ниям пп, 2 и 3 настоящего приложения должны учитываться следующие 
требования:

n p i осуществлении строительства объектов, возводимых на грунтах с 
особыми свойствами (просадачные, насыпные и т.п .), следует обеспечи­
вать первоочередное выполнение специальных мероприятий по организа­
ции водоотвода, устройству и эксплуатации систем временного водоснабже­
ния, предупреждающих неорганизованное замачивание грунтов, а также 
по систематическому контролю за просадками и их предупреждению;

при осуществлении строительства объектов, расположенных в районах 
многолетнемерзлых грунтов, следует предусматривать решения по порядку, 
срокам и технологии выполнения работ с учетом прогноза изменения 
температурных, мерзлотно-грунтовых и гидрогеологических условий в 
процессе разработки грунта, выполнения строительно-монтажных работ и 
эксплуатации сооружений.

14. При строительстве объектов в особых природных условиях проект 
организации строительства, кроме материалов, указанных в пп. 2 и 3 настоя­
щего приложения, должен содержать:

в) для противооползневых ш противообвальных защитных сооружений: 
прогноз активности и интенсивности оползневых и обвальных процессов 

на период строительства;
мероприятия по обеспечению устойчивости склонов и откосов на период 

строительства защитных сооружений;
календарный план строительства, составленный с учетом строгой очеред­

ности и сроков выполнения всех работ в зависимости от необходимости 
окончания или временного прекращения земляных работ до наступления 
дождливых периодов года;
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решения по размещению грунта и его складированию, не допуская 
устройства отвалов в оползневой зоне;

решения по организации водоотвода, водопокижения и специальным 
способам закрепления грунтов;

6) для противоселевых защитных сооружений:
решения по пропуску в необходимых случаях паводков и селевых 

потоков через недостроенные сооружения с обеспечением их сохранности;

решения по обоснованной сезонности выполнения отдельных видов
работ с учетом местных условий;

указания в календарном плане строительства о сроках возможного 
образования селевого потока по прогнозам материалов изысканий;

материалы по размещению пунктов службы наблюдения за образова­
нием селевых потоков и обеспечению их устойчивой радиосвязью с диспет­
черским пунктом строительства;

материалы по размещению в безопаской зоне объектов производствен­
ной базы, жилого поселка и подъездных путей, а также возможных путей 
эвакуации людей и строительной техники;

требования к режиму производства работ в селеопасный период.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ФОРМУ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
3 СОСТАВЕ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ф о р м е  1

Календарный план строительства 
(наименование объекта)

Г
строки

Наименование 
отдельных зданий, 

сооружений или 
видов работ (с 

выделением пуско­
вого или градо­
строительного 

комплекса)

Сметная стоимость, 
тыс. руб.

Распределение капиталь­
ных вложений и объемов 
строительно-монтажн ых 

работ по периодам 
строительства (квар­

талам, годам), тыс.руб.всего

в том числе 
объем строи­

тельно-монтаж­
ных работ

А 5 1 2 3-14

1

2

3

П р и м е ч а н и я м .  Номенклатура по графе "Б "  устанавливается в зависимости 
от вида и особенностей строительства.

2. Распределение объемов строительно-монтажных работ дается в виде дроби: в 
числителе —  объем капитальных вложений, в знаменателе —  объем строительно- мон- 
тажнь*х работ, для жилищно-гражданских объектов дается по месяцам.

Главный инженер проекта _________________ ______________________

{по д п и сь)

СОГЛАСОВАНО 
Заказчик_____

{по д п и сь)

Руководитель подрядной организации _
{п о д п и с ь )
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Продолжение прил. 3

Ведомость
o & m m o s  основных строительных, монтажных 

и специальных строительных работ

Ф о р м  а 2

Объем строительно-монтажных работ

№
стро

ки

Наименование
р.эбот

Единица 
измере-1

НЙЙ

! всего
в том числе по отдель­

ным зданиям, сооруже­
ниям. пусковым или 
f радостроительным 

комплексам

по периодам 
строитель­

ства

А Б В 1 2 3 -1 4

1

2

3

П р и м е ч а н и я : ! .  Перечень работ устанавливается в зависимости от вида и 
особенностей строительства.

2. Применение комплектно-блочного метода строительства и монтажа строитель­
ных конструкций и оборудования укрупненными блоками должно быть выделено.

Главный инженер проекта _____________ _______________________
[подпись}

СОГЛАСОВАНО
Заказчик______________________

{п о д п и сь )

Руководитель подрядной организации _
[п о д п и с ь ]
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Продолжение арил, 3  

Ф о р м а  3

Ведомость
потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах 

и оборудовании

№
стро­

ки
Наименование

Единица
измерения

Всего 
по строи­
тельству

В том числе 
по основным 

объектам

В том числе 
по календар­

ным пе­
риодам строи­

тельства

А Б В 1 2 3

1 Сборные железобетон­
ные конструкции

м3

2 Стальные конструк­
ции

т

3 Деревя иные конст­
рукции

м3

4 Битумы нефтяные 
строительные

т

5 Сталь стержневая ар­
матурная

ft

6 Сталь сортовая кон­
струкционная

ft

7 Прокат листовой ря­
довой

9Ш

3 Металлоизделия про­
мышленного назначе­
ния (метизы)

п

9 Рельсы #1

10 Трубы стальные **

11 Трубы чугунные »г

12 Трубы железобетон­
ные напорные и без­
напорные

м/м3

13 Трубы керамические 
канализационные и 
дренажные

М усл.диам.

14 Трубы и муфты ас­
бестоцементные

м уел.тру б
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Продолжение при л. 3

N°
стро­

ки
Наименование

Единица
измерения

Всего 
по строи­
тельству

В том числе 
по основным 

объектам

В том числе 
по календар­

ным пе­
риодам строи­

тельства

А Б В 1 2 3

15 Трубы и детали трубо­
проводов из термо­
пластов

м/т

16 Трубы стеклянные и 
фасонные части к ним

м усл.диам.

17 Пластмассы, мате­
риалы и полуфабри­
каты на основе поли- 
меризационнык смол

кг

18 Материалы лакокра­
сочные

II

19 Продукция лесозаго­
товительной и лесо­
пильно-перерабаты­
вающей промышлен­
ности {лес круглый, 
пиленый)

м3

20 Щебень гг

21 Гравий м

22 Песок строительный 
природный

ft

23 Камень бутовый tt

24 Заполнители порис­
тые

и

25 Асбест т

26 Цемент If

27 Известь строительная ft

28 Кирпич строительный 
(включая камни)

Тыс.шт.

29 Материалы тепло- и 
звукоизоляционные

м3

30 Материалы рулонные 
кровельные и гидро­
изоляционные

м2
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Продолжение при л, 3

N®
стро­

ки
Наименование

Единица
измерения

Всего 
по строи­
тельству

В том числе 
по основным 

объектам

■

В том числе 
по календар­

ным пе­
риодам строи­

тельства

А Б В 1 2 3

31 Стекло строительное м2

32 Оборудование, стои­
мость которого вклю­
чается в стой м ость 
строительно-монтаж­
ных работ

тыс. руб/т

33 Кабельная продукция 
(по основным мар­
кам)

тыаруб.

34 Установочные про­
вода, шнур освети­
тельный, провод голый

м

35 Алюминиевые конст­
рукции

т

36 Герметики кг

37 Клеи м

38 Оборудование и КИП 
(технологическое, экер 
готическое, подъемно- 
транспортное, касосно- 
компрессорное, обще­
заводское, электро­
техническое, сани- 
тарно-тэхническое, 
системы автоматиза­
ции по основной 
номенклатуре)

П р и м е ч а н и й :  1. Номенклатура конструкций, изделий, материалов и обору­
дования (графа Б) должна быть определена в зависимости от вида и особенностей 
строительства.

2. Потребность а материалах показывается дробью: в числителе —  общая потреб­
ность, в знаменателе —  потребность, за исключением материалов для изготовления 
конструкций и изделий на предприятиях строительной индустрии,

3. Распределение потребности в ресурсах (графа 2} должно предусматривать обес­
печение ресурсами выделяемых пусковых комплексов, а также необходимый задел 
ча будущие периоды строительства.
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Продолжение прил. 3

[подпись)
СОГЛАСОВАНО

Заказчик____________________________ „ _____
{подпись)

Руководитель подрядной организации
{подпись}

ПРИЛОЖЕНИЕ 4*

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1 *. В состав проекта производства работ на возведение здания, сооруже­
ния или его части (узла) включаются:

а) календарный план производства работ по объекту или комплексный 
сетевой график, в которых устанавливаются последовательность и сроки 
выполнения работ с максимально возможным их совмещением, а также 
нормативное время работы строительных машин, определяется потребность 
в трудовых ресурсах и средствах механизации, выделяются этапы и комп­
лексы работ, поручаемые бригадам (в том числе работающим по методу 
бригадного подряда) и определяется их количественный, профессиональ­
ный и квалификационный состав (прил: б, форма 1);

б) строительный генеральный план с указанием: границ строительной 
площадки и видов ее ограждений, действующих и временных подземных, 
наземных и воздушных сетей и коммуникаций, постоянных и временных 
дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест установки 
строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их перемеще­
ния и зон действия, размещения постоянных, строящихся и временных 
зданий и сооружений, мест расположения знаков геодезической разбивоч- 
ной основы, опасных зон, путей и средств подъема работающих на рабо­
чие ярусы (этажи), а также проходов в здания и сооружения, размеще­
ния источников и средств энергообеспечения и освещения строительной 
площадки с указанием расположения заземляющих контуров, мест 
расположения устройств для удаления строительного мусора, площадок 
и помещений складирования материалов и конструкций, площадок укруп- 
нительной сборки конструкций, расположения помещений для санитарно­
бытового обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха, 
а также зон выполнения работ повышенной опасности. На просадочных
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грунтах водоразборные пункты, временные сооружения и механизирован­
ные установки с применением мокрых процессов должны размещаться на 
строительной площадке с низовой по рельефу местности стороны от зда­
ний и сооружений, а площадки вокруг них должны быть спланированы 
с организованным быстрым отводом воды;

в) графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, 
материалов и оборудования (прил. 5, форма 2) с данными о поступлении 
этих ресурсов по каждой подрядной бригаде и с приложением комплекто­
вочных ведомостей (при наличии службы производственно-технологичес­
кой комплектации — унифицированной документации по технологичес­
кой комплектации), а в случаях строительства комплектно-блочным 
методом —  графики комплектной поставки блоков;

г) графики движения рабочих кадров по объекту (прил. 5, форма 3) и 
основных строительных машин по объекту (прил. 5, форма 4).

Графики движения основных строительных машин следует разрабаты­
вать с учетом своевременного выполнения каждой бригадой поручаемого 
ей комплекса работ. Потребность в основных строительных машинах на 
земляных работах следует определять исходя из условия выполнения их 
преимущественно комплексными механизированными подрядными брига­
дами;

д) технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей 
типовой документации) на выполнение отдельных видов работ с включе­
нием схем операционного контроля качества, описанием методов произ­
водства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, маши­
нах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты работающих, а также 
последовательности демонтажных работ при реконструкции предприятий, 
зданий и сооружений;

е) решения по производству геодезических работ, включающие схемы 
размещения знаков для выполнения геодезических построений и измере­
ний, а также указания о необходимой точности и технических средствах 
геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ;

ж) решения по технике безопасности в составе, определенном 
СНиП I I I 4-80*;

з) мероприятия г*о выполнению работ методом сквозного поточного 
бригадного подряда, составленные на основе данных, имеющихся в рабочих 
чертежах, согласованные с субподрядными организациями и включающие 
графики работы хозрасчетных бригад генеральных подрядных и субподряд­
ных организаций, составы технологических комплектов технических 
средств оснащения бригад;

и) мероприятия по выполнению, в случае необходимости, работ вахто­
вым методом, включающие графики работы, режимы труда и отдыха 
и составы технологических комплектов оснащения бригад;
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к) решения по прокладке временных сетей водо-, тепло- и энергоснабже­
ния и освещения (з том числе аварийного) строительной площадки и 
рабочих мест с разработкой, при необходимости, рабочих чертежей под­
водки сетей от источников питания;

л) перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки, а также 
схемы строповки грузов;

м) пояснительная записка, содержащая:
обоснование решений по производству работ, в том числе выполняе­

мых в зимнее время;
потребность в энергетических ресурсах и решения по ее покрытию;
перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений и устройств 

с расчетом потребности и обоснованием условий привязки их к участкам 
строительной площадки;

мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и исключение 
хищения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строитель­
ной площадке, в зданиях и сооружениях;

мероприятия по защите действующих зданий и сооружений от повреж­
дений, а также природоохранные мероприятия;

технико-экономические показатели, включая объемы и продолжитель­
ность выполнения строительно-монтажных работ, а также их себестои­
мость в сопоставлении со сметной, уровень механизации и затраты труда 
на 1 м3 объема, 1 м2 площади здания, на единицу физических объемов 
работ или иной показатель, принятый для определения производительности 
труда.

2*. Проект производства работ на выполнение отдельных видов работ 
(монтажных, санитарко-технических, отделочных, геодезических и т.п.) 

должен состоять из календарного плана производства работ по виду работ 
(прил. 5, форма 1), в котором выделяются этапы работ, поручаемые брига­

дам, в том числе работающим по методу бригадного подряда, и опре­
деляется их количественный и профессионально-квалификационный состав; 
строительного генерального плана, разрабатываемого применительно к 
указаниям подпункта "6 "  п. 1 настоящего приложения; технологической 
карты производства работ с приложением схемы операционного контроля 
качества, данных о потребности в основных материалах, конструкциях 
и изделиях, а также используемых машинах, приспособлениях и оснастке 
и краткой пояснительной записки с необходимыми обоснованиями и тех­
нико-экономическими показателями, кроме того, в состав проекта произ­
водства геодезических работ следует дополнительно включать: указания 
о точности и методах производства геодезических работ при создании раз- 
бивочной сети здания, сооружения и детальных разбивках, схемы распо­
ложения пунктов разбивочной сети, монтажных рисок, маяков и способы 
их закрепления, конструкции геодезических знаков, а также перечень 
исполнительной геодезической документации.
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3. Проект производства работ на подготовительный период строитель­
ства должен содержать:

а) календарный план производства работ по объекту (виду работ) 
(прил. 5, форма 1};

б) строительный генеральный план с указанием на нем мест расположе­
ния временных, в том числе мобильных {инвентарных) зданий, сооружений 
и устройств, внеплощадочных и вкутриплощадочных сетей с подводкой 
их к местам подключения и потребления, а также постоянных объектов, 
возводимых в подготовительный период для нужд строительства, с выделе­
нием работ, выполняемых по ним в подготовительный период;

в) технологические карты;
г) графики движения рабочих кадров и основных строительных машин;
д) график поступления на строительство необходимых на этот период 

строительных конструкций, изделий, основных материалов и оборудования 
(прил. 5, форма 2);

е) схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений,
измерений, а также указания о необходимой точности и технических сред­
ствах геодезического контроля;

ж) пояснительную записку в объеме, предусмотренном подпунктом "м " 
п, 1 настоящего приложения.

4. Основные положения по производству строительных и монтажных 
работ в составе рабочей документации типовых проектов предприятий, 
зданий и сооружений должны разрабатываться проектной организацией с 
обоснованием принятых методов организации и технологии выполнения 
основных видов работ с указаниями по производству работ в зимних 
условиях, с требованиями по технике безопасности, перечнем рекомендуе­
мой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений. К указанным по­
ложениям должны прилагаться график производства работ с указанием 
физических объемов работ и затрат труда на их выполнение, схема строи­
тельного генерального плана на возведение надземной части здания (соору­
жения) и краткая пояснительная записка.

5. Документация по организации работ, разрабатываемая при подготовке 
строительной организации к строительству объектов, должна включать:

календарный план (сводный) строительства объектов годовой (двух­
летней) производственной программы строительной организации с установ­
лением последовательности и фоков поточного выполнения работ, их 
взаимной увязки по времени с целью достижения полной загрузки и ритми­
чной работы производственных подразделений строительной организации в 
плановом периоде;

ведомость (сводная) поставки технологических комплектов строитель­
ных материалов, деталей, конструкций и инженерного оборудования на 
объекты годовой (двухлетней) производственной программы строитель­
ной организации в увязке с работой производственных подразделений 
и сроками возведшие отдельных зданий, сооружений, их частей и выпол­
нения отдельных видов работ.
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ФОРМЫ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ1

Календарный план производства работ по объекту (виду работ)

Ф о р м а  1

Наименование
работ

Объем работ Затраты
труда,
чел.-дн

Требуемые машины Продол-
житель-

ность
работы,

дн

Число
смен

Числен­
ность 

рабочих 
в смену

Состав
бригады

График
работ
(дни,

месяцы)
единица
измере­

ния

коли­
чество

наиме­
нова­
ние

число
маш.-смен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ответственный исполнитель
(подпись)

1 Формы должны уточняться в соответствии со спецификой объектов отраслей народного хозяйства, отраслей 
промышленности и видов строительства, а также требованиями к унификации проектной документации для различ­
ных целей, в том числе для применения в автоматизированных системах управления строительством.
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П родолж ение прил. 5  

Ф о р м а  2

График
поступления на объект строительных конструкций, 

изделий, материалов и оборудования

Наименование строительных 
конструкций, изделий, мате­

риалов и оборудования

Единица
измерения Количество

Г рафик поступления 
по дням, неделям, 

месяцам

1 2 3 4

Ответственный исполнитель
{п о д п и сь }

График
движения рабочих кадров по объекту

Ф о р м а  3

Наименование профес­
сий рабочих (отдельно 

для генподрядной и 
субподрядной орга­

низаций)

Численность
рабочих

Среднесуточная численность рабочих 
по месяцам, неделям, дням

1 2 3 и т.д.

1 2 3

Ответственный исполнитель
[п о д п и с ь )
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Продолжение прил. 5

График
движении основных строительных машин по объекту

Ф о р м а  4

Наименование Единица
измерения

Число
машин

Среднесуточное число машин 
по дням, неделям, месяцам

1 2 3 и Т .Д .

1 2 3 4

|
Ответственный исполнитель

{подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6*

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

(наименование работ)

выполненных в
{наименование и место расположения объекта)

"  " ______________ 19_____ г.

Комиссия в составе:

представителя строительно-монтажной организации____________________

{фамилия, инициалы, должность)
представителя технического надзора заказчика________________________

{фамилия, инициалы, должность)
представителя проектной организации ( в случаях осуществления автор­
ского надзора проектной организации в соответствии с требованиями 
п. 1.5 СНиП 1.06.05-85}____________________________________ ._______

(фамилия, инициалы, должность}

произвела осмотр работ, выполненных___________

{наименование строи тельно-монтажной организации) 

и составила настоящий акт о нижеследующем:



Продолжение прил. 6*

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы _________

{наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации

{наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления}

3. При выполнении работ применены
[наименование материалов.

конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы.

подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от

проектно-сметной документации
(при наличии отклонений указывается.

кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ ____________________________

окончания работ ________________________

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, 
стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям 
их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих 

работ по устройству (монтажу)
(наименование работ и конструкций)

Представитель строительно­
монтажной организации________________________________________

{подпись)
Представитель технического
надзора заказчика
Представитель проектной (подпись)
организации __________________________________________________

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

АКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

{наименование конструкций)

выполненных в
{наименование и месторасположения объекта)

________________ 19 _____г.
{дата приемки)

Комиссия в составе:

представителя строительно-монтажной организации

[фамилия, инициалы, должность) 

представителя технического надзора заказчика____

[фамилия, инициалы, должность) 

представителя проектной организации ___________

{фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных

{наименование строительно-монтажной организации) 

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К приёмке предъявлены следующие конструкции____

{перечень и краткая характеристика конструкций}

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации

{наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления}
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3. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от

проектно-сметной документации___________________ __________________
{при наличии отклонений указывается.

кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

4. Дата: начала работ_____________________________

окончания работ ___________________________

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, 
стандартами, строительными нормами и правилами.

На основании изложенного разрешается производство последующих

работ по устройству (монтажу) ______________________________________

{наименование работ и конструкций)

Представитель строительно­
монтажной организации ______________________

{подпись)

Представитель технического
надзора заказчика _________________________

(подпись)

Представитель проектной 
организации___________

(подпись)
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А К Т

об окончании внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных 

работ и готовности объекта_____ _ ________________________________ _
(предприятия, здания, coop ужения, комплекса)

к началу строительства

„  _________ "  ___________________19 _______ г.

Комиссия в составе:
руководителя дирекции строящегося предприятия (технического надзора 

заказчика-застройщика) ______ _____________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

руководителя генеральной подрядной строительной организации

(фамилия, инициалы, должность)

руководителя субподрядной специализированной организации, выполняю­

щей работы в подготовительный период______________________________

(фамилия, инициалы, должность)

председателя профсоюзного комитета генеральной подрядной строительной 

организации___________________________ —  ________________________
(фамилия, инициалы)

произвела освидетельствование внеплощадочных и внутриплощадочных 
подготовительных работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового
обслуживания работающих, выполненных по состоянию на „ _______"
_______________________ 1 9 ______г., и составила настоящий акт о ниже­
следующем:
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1. К освидетельствованию предъявлены работы
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(наименование внеплощадочных и внутри площадочных подготовительных работ,

в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работающих)

2. Работы выполнены в объемах, установленных проектом организации

строительства и предусмотренных проектами производства работ________
(наимено­

вание организаций, разработавших ПО С, ПНР, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ отсутствуют {или допущены) отклонения от

проекта организации строительства и проектов производства работ_______
(при нали»

чии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

Решение комиссии

Работы выполнены в объемах и сроки в соответствии с проектом органи­
зации строительства и проектами производства работ.

На основании изложенного разрешается производство основных строи­
тельных, монтажных и специальных строительных работ по строительству

объекта ________________________________ ______________________

(предприятия, здания, сооружения, их комплекса)

Руководитель дирекции строящегося 
предприятия (технического надзора 
заказчика-застройщика)

{подпись)

Руководитель генеральной подрядной 
строительной организации (подпись)
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Руководитель субподрядной специализи­
рованной организации

(по д пи сь)

Председатель профсоюзного комитета 
генеральной подрядной строительной
организации __________________________________________________

(подпись)

П р и м е ч а н и е .  При необходимости по согласованию с технической инспекцией 
труда центральных комитетов и советов профсоюзов к участию в работе комиссии 
привлекаются представители органов государственного надзора (Госгортехнадзора, 
Госпожнадзора, Госсакнадзора и др.).
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